



**Série – Macro-processus budgétaires et  
calendrier ministériel**

**Boussole – Macro-processus budgétaire**

**Outil 5a – Modèle de Plan de passation des  
marchés (MFB)**



# Outil 5a

## Modèle de Plan de passation des marchés (MFB)

(Cf. fichier Excel – Outil 5b)

Ministère

Plan de passation des marchés

Année de gestion

..... 2022... à ..... 202K.....

N°	Objet du marché	DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES														DONNEES BUDGETAIRES										BESOINS DE PAIEMENT							
		GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION				IMPUTATION BUDGETAIRE	CONSOMMATION DES AE					LIQUIDATIONS					Au-delà de l'année budgétaire						
		Mode de passation du marché	Montant Estimatif (Francs CFA)	Avis DCMF	Date d'envoi du projet de DAO à la DCMF	Date de réception avis de la DCMF	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation et attribution	Date de réception avis DCMF	Date non objection du PTF	Date de signature du contrat	Date d'approbation et engagement	Délai d'exécution	Source de Financement	Imputation budgétaire	1 <sup>er</sup> trim.	2 <sup>e</sup> trim.	3 <sup>e</sup> trim.	4 <sup>e</sup> trim.	Total	1 <sup>er</sup> trim.	2 <sup>e</sup> trim.	3 <sup>e</sup> trim.	4 <sup>e</sup> trim.	Total	année n+1	Année n+2	Année n+3	Au-delà de l'année n+3		
1		prévision																															
		réalisation																															
		prévision																															
		réalisation																															
3		prévision																															
		réalisation																															
COÛT TOTAL		prévision																															
		réalisation																															

ADO : Appel d'Offres ouvert  
 AOR : Appel d'Offres restreint  
 MNED : Marché négocié par entente directe  
 DGMP : Direction Générale des Marchés Publics  
 ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics  
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

Délais de publicité et de réception des offres :  
 ADO international : 45 jours  
 ADO national : 30 jours  
 AOR : 21 jours  
 MNED : 15 jours  
 Délais avis DGMP et CF : 7 jours



©AO  
14 septembre 2020

**Projet d'assistance technique en appui à la mise en œuvre  
du Plan Sénégal Émergent (AT-PSE)**

Route de la Corniche Ouest  
Immeuble Chrismur, 4<sup>ième</sup> étage  
Fann Hock-Dakar  
Tél. réception : 33 88 95 762